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工程表　及び　工事フロー図

既存

竣工①新築工事

②解体工事

③外構工事

※今まで通りの入退場

※２階裏門からの入退場

バギー置場

バギー置場

※２階裏門からの入退場

※正門からの入退場

バギー置場

2022年12月中旬～2023年11月初旬

2023年11月中旬～2024年1月末

2024年2月初旬～2024年3月末
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※引越

工事工程表

※計画内容や社会情勢等により、工事期間等に変更が生じる場合があります。

②解体工事

③外構工事

①新築工事


